



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 25 del 06/03/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE. RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **15:45** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Presente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Presente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE. RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 82 del 10/10/2018 di approvazione del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria nel canile comunale, consistenti nel rifacimento della rete acquedotto interna, e comportante una spesa complessiva di € 20.239,70;

Richiamate inoltre:

- la determinazione del Responsabile area Tecnica n. 370 del 30/11/2018 con la quale si provvedeva all'indizione di gara con RDO sul mercato elettronico mediante il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara stabilito in € 15.589,00 per lavori a base d'appalto soggetti a ribasso, oltre a € 1.000 per oneri sicurezza;
- la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 420 del 19/12/2018 con la quale, a seguito di espletamento della procedura di gara, si provvedeva all'affidamento dei lavori alla ditta TECNOS srl di Sasso Marconi per un importo dei lavori di € 15.277,22 oltre € 1.000 per oneri sicurezza;

Dato atto che i lavori sono regolarmente iniziati come da verbale di consegna in data 15/01/2019;

Considerato che, successivamente all'approvazione del progetto, a seguito di variazione di bilancio sono state stanziati ulteriori somme vincolate all'esecuzione di interventi sul canile comunale;

Accertato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche e migliorie alle opere in esecuzione, quali la modifica del tracciato di alcuni tratti e la modifica del diametro di alcuni tratti di tubazione;

Ritenuto inoltre di apportare variazioni migliorative dell'opera nell'interesse dell'Amministrazione, richieste anche dal soggetto gestore del canile, consistenti nella realizzazione di ulteriori pozzetti di raccordo e ulteriori saracinesche, nonché il rifacimento di un tratto di pavimentazione deteriorato;

Vista la perizia di variante costituita dalla relazione della D.L. e RUP e verbale di concordamento dei nuovi prezzi ed il quadro comparativo redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del decreto lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità come meglio descritto nella Relazione Tecnica di perizia;

Dato atto che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa aggiuntiva per lavori pari ad € 3.862,94 più IVA 22% e che tale perizia è stata disposta dal Progettista/Responsabile del Procedimento;

Dato atto che l'impresa ha accettato l'esecuzione delle ulteriori opere e ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Ritenuto di procedere ad approvare la perizia di variante e suppletiva proposta dal Responsabile del Procedimento conservata agli atti dell'area tecnica e di approvare come segue il nuovo quadro tecnico dell'opera:

	<b>Descrizione</b>	<b>importo</b>
1	Importo lavori	€ 15.277,22
2	Importo variante	€ 3.862,94
3	oneri per la sicurezza	€ 1.000,00
4	totale lavori	€ 20.140,16
	<b>somme a disposizione</b>	
5	IVA 22% su 4	€ 4.430,84
	totale somme a disposizione	€ 4.430,84
	<b>totale intervento</b>	<b>€ 24.571,00</b>

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e la deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2019, regolarmente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2019 e di assegnazione delle relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;

Visti:

il Testo unico n. 267/2000;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il D. Lgs. 50/2016;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

### **DELIBERA**

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria nel canile comunale – rifacimento rete acquedotto interna, per un importo di € 3.862,94 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Decreto lgs 50/2016, con le motivazioni indicate in parte narrativa;

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori è pari ad € 20.140,16 di cui € 1.000 per oneri per la sicurezza, e che pertanto l'importo complessivo dell'opera assomma ad € 24.571,00.

- di modificare il quadro economico dell'opera, come descritto in parte narrativa, dando atto che la somma di € 24.571,00 trova copertura sul fondo:

TITOLO 2 Spese in conto capitale

MISSIONE 13 Tutela della Salute

PROGRAMMA 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

capitolo 23101/702/2018

per € 20.238,58      impegno IA00762/2018

per € 4.332,42      impegno 00852/2018

- di incaricare il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile dell'Area tecnica di ogni ulteriore adempimento in esecuzione della presente deliberazione.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 121  
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.  
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/03/2019

**IL RESPONSABILE**  
**NEGRONI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 121  
Segreteria Area Tecnica

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.  
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/03/2019

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**

**BATTISTINI MARNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 06/03/2019**

Segreteria Area Tecnica

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.  
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 01/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**POLI CLAUDIO**  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 06/03/2019**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CANILE COMUNALE.  
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO INTERNA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/03/2019 al 28/03/2019, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SIMI ROBERTA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)