



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 28 del 13/03/2019**

**OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tedici** del mese di **marzo** alle ore **15:45** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Presente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Presente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 43 del 26.07.2017 di approvazione del progetto redatto dal Consorzio della Bonifica Renana per le opere propedeutiche per risoluzione di interferenze e per la realizzazione degli accessi alle proprietà private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3 nell'ambito dei lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino-San Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto a monte della ex S.S. Porrettana per l'importo di € 33.500, di cui 1.500 per oneri sicurezza, più IVA 22% per complessive € 40.870,00;

Dato atto che con determina n. 456/2017 fu determinato di provvedere alla indizione di una RDO sul mercato elettronico di Consip per l'affidamento delle opere, furono approvati i documenti allegati alla RDO e veniva stabilito che ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del decreto lgs. N. 50/2016, l'aggiudicazione della fornitura sarebbe avvenuta utilizzando il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara;

Vista la determina n. 31 in data 13.02.2018 di affidamento dei lavori alla ditta Iozzo Vincenzo srl con sede in Castel di Casio, via Berzantina n. 30/10 – C.F. e P.I. 02265861209 a seguito di procedura di RDO sul portale Mepa di Consip per un importo di € € 30.800,00 più oneri per la sicurezza per € 1.500,00 per un importo totale dei lavori di € 32.300,00 più IVA 22% per complessivi € 39.406,00;

Visto il quadro economico rideterminato con la determina di affidamento sopra richiamata:

importo lavori	€ 30.800,00
oneri sicurezza	€ 1.500,00
totale lavori	€ 32.300,00
IVA 22%	€ 7.106,00
somme a disposizione	€ 1.464,00
totale intervento	€ 40.870,00

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 16.04.2018 e sono tutt'ora in fase di completamento, ma occorre eseguire alcune lavorazioni inizialmente non previste, brevemente elencate in perizia, non prevedibili in fase di progettazione, quali la demolizione di una soletta in cls interrata e quindi non preventivamente contabilizzata nel quadro dei lavori, e soprattutto causate dall'intervento in fase realizzativa dei gestori utenze ENEL che hanno richiesto tracciamenti scavi e posa di tubazioni nuove per i cavidotti interrati;

Visti gli elaborati integrativi redatti dal progettista ing. Riccardo Rossi e dal Direttore dei Lavori geom. Davide Brentazzoli del Consorzio della Bonifica Renana;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione di una variante ai lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto che:

- 1) la possibilità di procedere con l'approvazione di varianti è stata prevista nel Capitolato d'appalto all'art. 12;
- 2) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
- 3) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 4) ai sensi del comma 7) dell'art. 106, l'importo non eccede il 50% di quello dell'appalto iniziale;

Considerato che i lavori propedeutici sono inseriti nel QTE del 1° stralcio dei lavori riapprovato con delibera 43 del 30/05/2018, con la quale si rideterminava il quadro economico dell'intero progetto, comprendente 3 stralci esecutivi;

Richiamata la delibera di approvazione del 2° stralcio n. 109 del 28/12/2018 e del relativo quadro economico per complessivi € 807.817,58;

Dato atto che all'interno del QTE dei lavori propedeutici e nel QTE generale del 1° stralcio non esiste copertura economica per i costi della variante qui in approvazione, ma nel QTE generale del progetto ci sono somme a disposizione dell'intervento generale;

Considerato che nella relazione di perizia, nella quale viene indicato il nuovo quadro economico delle opere propedeutiche, sono elencate anche lavorazioni non eseguite per un importo di € 1.513,75 più iva 22% e pertanto il qte riepilogativo del progetto a seguito di variante è il seguente:

importo lavori	€ 30.800,00
oneri sicurezza	€ 1.500,00
totale lavori	€ 32.300,00
lavorazioni non eseguite	- € 1.513,73
TOTALE	€ 30.786,25
IVA 22%	€ 6.772,98
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 37.559,23</b>
<b>Perizia di variante</b>	<b>€ 15.110,00</b>
<b>Iva su perizia</b>	<b>€ 3.324,20</b>
<b>Totale perizia</b>	<b>€ 18.434,20</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 55.993,43</b>

Ritenuto infine di modificare il qte del 1° stralcio dei lavori in cui sono incluse le opere propedeutiche e di conseguenza il qte generale dell'intero intervento come segue:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>1° stralcio</b>	
	importo lavori 1° stralcio funzionale -	
1	a monte della ex SS Porrettana	€ 270.262,21
2	costi sicurezza	€ 18.279,90
3	importo lavori in appalto	€ 288.542,11
4	Iva 22%	€ 63.479,26
	impresprevisti e lavori in economia per risoluzione	
5	interferenze- iva compresa	€ 2.000,00
6	indagine geofisica – det.290/2017	€ 4.697,00
	<b>Opere propedeutiche per la risoluzione di interferenze</b>	
	<b>-iva compresa- det. 31/2018 e variante</b>	
7		<b>€ 55.993,43</b>
8	<b>totale 1° stralcio</b>	<b>€ 414.711,80</b>
	<b>2° stralcio</b>	
1	lavori a misura	€ 540.880,10
2	lavori a corpo	€ 63.928,94
3	oneri per la sicurezza a misura	€ 20.478,00
4	totale lavori in appalto	€ 625.287,04
	Somme a disposizione	
5	Iva 22% su 4	€ 137.563,15
6	impresprevisti	€ 31.264,35
7	Coordinamento sicurezza – det. 296/2017	€ 13.703,04
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 807.817,58</b>
	<b>spese comuni ai due stralci funzionali</b>	
	Rilievi plano-altimetrici ed alle indagini geognostiche e	
12	geofisiche	€ 28.068,30
13	Gruppo di lavoro det. 86/13	€ 10.999,26
14	Studio modellazione – Pasquali – det. 389/2012	€ 4.404,40
15	Consorzio Bonifica Renana	€ 30.000,00
16	Bonifica bellica det. 177/2015	€ 6.222,00
17	Gap service det. 418/2016	€ 5.612,00
18	Coordinamento sicurezza det. 213/2015 – Lucci	€ 5.334,13
19	Spostamento Telecom det. 341/15	€ 2.197,35
20	Spostamento Enel det. 100/2016 + det.296/16	€ 5.818,69
21	Enel det. 297/17	€ 9.888,90
11	bonifica bellica det. 31/2017	€ 2.440,00
12	spostamento impianto telefonico – det. 146/2018	€ 7.583,00
13	somme a disposizione	€ 12.018,57
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.353.116,00</b>

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021 e la relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del relativo Programma delle Opere pubbliche annuale 2019 e triennale 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 20.02.2019, regolarmente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2019 e di assegnazione delle relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare la variante dei lavori per le opere propedeutiche per risoluzione di interferenze e per la realizzazione degli accessi alle proprietà private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3 nell'ambito dei lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino-San Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto a monte della ex S.S. Porrettana per l'importo di € 15.110,00 più iva 22% per complessivi € 18.1434,20, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del vigente Codice dei contratti pubblici;
- di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, come indicato in parte narrativa per un totale progetto di € 55.993,43;
- di dare atto che le spese di variante trovano copertura sul fondo:

titolo 2 – spese in conto capitale

missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1 – difesa del suolo

capitolo 29601/709/2018

impegno 00835/2018

Codice CUP:B96E10000780005

CIG: Z16214E57D

- di modificare il quadro economico del 1° stralcio dei lavori, in cui sono incluse le opere propedeutiche ed il quadro economico complessivo dell'opera, come indicato in parte narrativa, che prevede somme a disposizione a copertura degli importi di cui sopra;
- di provvedere ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del Codice dei contratti alla comunicazione della variante all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- che l'intero progetto è finanziato dai fondi di Società Autostrade spa come da deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23/4/2001, con la quale si approvò la convenzione per la progettazione e realizzazione degli interventi di riequilibrio ambientale, nel territorio dei Comuni di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Sasso Marconi, in attuazione delle deliberazioni assunte in data 11/03/1992 dal Comitato Nazionale per la Variante di Valico – istituito con DPCM 28/11/1990 – per il coordinamento degli interventi connessi al potenziamento dell'autostrada Milano – Napoli, nel tratto appenninico Bologna – Firenze.- Interventi “non causa-effetto” e da deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 06/10/2009 con la quale è stato approvato il 3° atto aggiuntivo alla convenzione del 24/09/2001 citata.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000



**COMUNE DI SASSO MARCONI**

Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 138  
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/03/2019

**IL RESPONSABILE**  
**NEGRONI ANDREA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 138  
Segreteria Area Tecnica

**OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/03/2019

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**

**BATTISTINI MARNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 28 del 13/03/2019**

Segreteria Area Tecnica

**Oggetto: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 01/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**POLI CLAUDIO**  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 28 del 13/03/2019**

**Oggetto: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2019 al 04/04/2019, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SIMI ROBERTA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)